

общество с ограниченной ответственностью
«ПЕРВЫЙ ПРИМОРСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК»

ОГРН 1182536001647, ИНН 2536308055, КПП 253601001

от 23.11.2023 № б/н
об изменении сроков строительства

Руководителю Инспекции регионального
строительного надзора и контроля
в области долевого строительства
Приморского края

Рябову В.В.

от генерального директора общества с
ограниченной ответственностью
«Первый Приморский
специализированный застройщик»
(ИНН 2536308055)

Лозебного Александра Александровича
адрес для корреспонденции: 690109,
г. Владивосток, ул. Черняховского,
дом 3б кв. 36
тел. 89242579992
эл. почта: prim.build@mail.ru

Настоящим ООО «ППСЗ» сообщает, что срок разрешения на строительство № 25-RU25304000-125-2021 от 02.11.2021 г. продлён Администрацией города Владивостока до 02.05.2025 г.

Застройщиком скорректирован срок выполнения строительных работ по объекту капитального строительства «Многоквартирный малоэтажный жилой дом в районе ул. Полевая д. 6 в г. Владивостоке». Срок окончания строительства перенесён на сентябрь 2024 года.

С учётом изложенного прошу Инспекцию внести изменения в Программу проведения проверок, по объекту капитального строительства «Многоквартирный малоэтажный жилой дом в районе ул. Полевая д. 6 в г. Владивостоке».

При этом предоставляю График производства работ по объекту капитального строительства «Многоквартирный малоэтажный жилой дом в районе ул. Полевая д. 6 в г. Владивостоке».

Приложение: график производства работ, разрешение на строительство.

Генеральный директор
ООО «ППСЗ»



А.А. Лозебной

